

2021年度 主要調達計画（送電設備）

【資機材】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
1	資機材	架線金具 懸垂装置 500kV	ボールソケット 210：1連	103	連
2	資機材		ボールソケット 330：1連		
3	資機材	架線金具 懸垂装置 275kV	ボールソケット 165：1連	93	連
4	資機材		ボールソケット 165：2連		
5	資機材		ボールソケット 210：1連		
6	資機材	架線金具 懸垂装置 154kV以下	クレビス 120：1連	768	連
7	資機材		クレビス 120：2連		
8	資機材		ボールソケット 165：2連		
9	資機材		スモッグ 120：1連		
10	資機材		スモッグ 120：2連		
11	資機材		スモッグ 165：1連		
12	資機材		スモッグ 165：2連		
13	資機材	架線金具 耐張装置 500kV	ボールソケット 330：2連	336	連
14	資機材	架線金具 耐張装置 275kV	ボールソケット 165：1連	108	連
15	資機材		ボールソケット 165：2連		
16	資機材		ボールソケット 330：2連		
17	資機材	架線金具 耐張装置 154kV以下	クレビス 120：1連	3,396	連
18	資機材		クレビス 120：2連		
19	資機材		ボールソケット 120：1連		
20	資機材		ボールソケット 165：1連		
21	資機材		スモッグ 120：1連		
22	資機材		スモッグ 120：2連		
23	資機材		スモッグ 165：1連		
24	資機材		スモッグ 165：1連		
25	資機材	架線金具 V吊装置 500kV	ボールソケット 165	50	連
26	資機材	架線金具 V吊装置 154kV以下	クレビス 120	21	連
27	資機材		ボールソケット 165		
28	資機材	地線金具	耐張装置 500kV	94	連
29	資機材		耐張装置 275kV	70	連
30	資機材		耐張装置 154kV以下	493	連
31	資機材		懸垂装置 500kV	65	連
32	資機材		懸垂装置 275kV	42	連
33	資機材		懸垂装置 154kV以下	159	連
34	資機材	鉄塔材	AG鉄塔材	1,529	t
35	資機材		MC鉄塔材	4,067	t
36	資機材		AG鉄塔改造材	91	t
37	資機材		MC鉄塔改造材	160	t
38	資機材	懸垂がいし（一般） クレビス	120kN φ250	45,734	個
39	資機材	懸垂がいし（一般） ボールソケット	165kN φ250	10,287	個
40	資機材		210kN φ280	393	個
41	資機材		330kN φ320	30,518	個
42	資機材		420kN φ340	7,258	個
43	資機材	懸垂がいし（耐塩） ボールソケット	120kN φ250	732	個
44	資機材		165kN φ250	3,859	個

2021年度 主要調達計画（送電設備）

【資機材】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
45	資機材		210kN φ320	564	個
46	資機材	長幹がいし・長幹支持がいし		1,502	本
47	資機材	電線、架空地線	AC (サイズ: 55 難着雪対策: 要)	45,670	m
48	資機材		AC (サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	22,970	m
49	資機材		AC (サイズ: 70 難着雪対策: 要)	10,350	m
50	資機材		AC (サイズ: 70 難着雪対策: 不要)	1,350	m
51	資機材		AC (サイズ: 90 難着雪対策: 要)	900	m
52	資機材		AC (サイズ: 180 難着雪対策: 要)	35,670	m
53	資機材		AC (サイズ: 180 難着雪対策: 不要)	1,600	m
54	資機材		ACSR/AC (サイズ: 160 難着雪対策: 要)	101,330	m
55	資機材		ACSR/AC (サイズ: 160 難着雪対策: 不要)	4,515	m
56	資機材		ACSR/AC (サイズ: 200 難着雪対策: 要)	4,290	m
57	資機材		ACSR/AC (サイズ: 240 難着雪対策: 要)	31,900	m
58	資機材		ACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 要)	114,000	m
59	資機材		ACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 不要)	83,733	m
60	資機材		ACSR/AC (サイズ: 410 難着雪対策: 不要)	107,960	m
61	資機材		ACSR/EST (サイズ: 120 難着雪対策: 要)	2,312	m
62	資機材		ACSR/EST (サイズ: 240 難着雪対策: 不要)	4,000	m
63	資機材		ACSR/EST (サイズ: 410 難着雪対策: 要)	16,500	m
64	資機材		GSW (サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	500	m
65	資機材		HDCC (サイズ: 125 難着雪対策: 要)	900	m
66	資機材		HDCC (サイズ: 125 難着雪対策: 不要)	300	m
67	資機材		IACSR/AC (サイズ: 120 難着雪対策: 不要)	2,700	m
68	資機材		SACSR/AC (サイズ: 80 難着雪対策: 要)	7,300	m
69	資機材		SACSR/AC (サイズ: 100 難着雪対策: 不要)	1,600	m
70	資機材		TACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 不要)	1,000	m
71	資機材		TACSR/AC (サイズ: 610 難着雪対策: 不要)	400	m
72	資機材		TACSR/AC (サイズ: 810 難着雪対策: 不要)	79,780	m
73	資機材		XTACIR (サイズ: 320 難着雪対策: 要)	16,800	m
74	資機材	OPGW	M-OP-AC (サイズ: 55 難着雪対策: 要)	4,400	m
75	資機材		M-OP-AC (サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	8,830	m
76	資機材		M-OP-AC (サイズ: 70 難着雪対策: 要)	2,500	m
77	資機材		M-OP-KTACSR/AC (サイズ: 97 難着雪対策: 不要)	4,000	m
78	資機材		M-OP-KTACSR/AC (サイズ: 120 難着雪対策: 不要)	4,600	m
79	資機材		M-OP-KTACSR/AC (サイズ: 120 難着雪対策: 要)	16,000	m
80	資機材		OP-AC (サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	1,000	m
81	資機材		OP-AC (サイズ: 70 難着雪対策: 不要)	17,500	m
82	資機材		OP-KTACSR/AC (サイズ: 97 難着雪対策: 要)	4,400	m
83	資機材		U-OP-AC (サイズ: 55 難着雪対策: 要)	6,200	m
84	資機材		中坊M-S-OPKTACSR/AC (サイズ: 97 難着雪対策: 要)	9,400	m
85	資機材	OPGW用光ユニット		78,830	m
86	資機材	P F P 管本体	曲管	27,786	本
87	資機材		直管	70,013	本
88	資機材	P F P 管用枕	Φ125	5,492	個

2021年度 主要調達計画（送電設備）

【資機材】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
89	資機材		Φ150	72,085	個
90	資機材		Φ175	10,540	個
91	資機材	U-PFP管	20R	1,635	本
92	資機材		30R	400	本
93	資機材		直管	10,006	本
94	資機材		直管（両挿）	40	本
95	資機材	異種管継手	Φ125	6	個
96	資機材	可撓継手	Φ150	1,704	個
97	資機材		Φ175	168	個
98	資機材	可撓継手用第1管 曲管	Φ150 10R	6	本
99	資機材	可撓継手用第1管 直管	Φ150	724	本
100	資機材	可撓継手用第2管 曲管	Φ150 10R	22	本
101	資機材	可撓継手用第2管 直管	Φ150	690	本
102	資機材	可撓継手用短管	Φ150	734	本
103	資機材	格子配管棚	Φ150	448	組
104	資機材		鋼製リング	267	組
105	資機材	中間継手	Φ125	24	個
106	資機材		Φ150	894	個
107	資機材		Φ175	28	個
108	資機材	地中送電プレハブ人孔		13	基
109	資機材	事故区間検出装置	検出装置	41	台
110	資機材		電池ユニット	14	個
111	資機材	電力ケーブル 154kV	CVSS 400mm ²	600	m
112	資機材		CVSS 1000mm ²	300	m
113	資機材		CVSS 1500mm ²	450	m
114	資機材		CVSS 2000mm ²	44,749	m
115	資機材		OFAZV 2000mm ²	900	m
116	資機材	電力ケーブル 154kV 付属品	終端接続箱 EBA	40	組
117	資機材		終端接続箱 EBG	33	組
118	資機材		終端接続箱 EBG S	3	組
119	資機材		中間接続箱	169	組
120	資機材	電力ケーブル 77kV	CVSS 100mm ²	200	m
121	資機材		CVSS 400mm ²	23,916	m
122	資機材		CVSS 600mm ²	44,824	m
123	資機材		CVSS 800mm ²	16,638	m
124	資機材		CVSS 1000mm ²	8,050	m
125	資機材		CVSS 1200mm ²	2,749	m
126	資機材		CVSS 2000mm ²	11,430	m
127	資機材		CVSS-F 600mm ²	1,590	m
128	資機材		CVSS-F 1200mm ²	3,041	m
129	資機材		CVSS-PP 400mm ²	150	m
130	資機材		CVSS-Y 400mm ²	22,260	m
131	資機材		CVSS-Y 1200mm ²	8,461	m
132	資機材		CVSS-Y 1500mm ²	2,357	m

2021年度 主要調達計画（送電設備）

【資機材】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
133	資機材		CVSS-Y 2000mm2	778	m
134	資機材		CVTSS 100mm2	1,423	m
135	資機材		CVTSS 150mm2	16,628	m
136	資機材		CVTSS 200mm2	13,115	m
137	資機材		CVTSS 250mm2	9,902	m
138	資機材		CVTSS 325mm2	1,695	m
139	資機材		CVTSS 400mm2	7,112	m
140	資機材		CVTSS-F 400mm2	830	m
141	資機材		CVTSS-Y 100mm2	450	m
142	資機材	電力ケーブル 77kV 付属品	終端接続箱 EBA	195	組
143	資機材		終端接続箱 EBG	40	組
144	資機材		終端接続箱 EBG S	74	組
145	資機材		終端接続箱 その他	6	組
146	資機材		中間接続箱	718	組
147	資機材	プレホームドアーマロッド	アルミ線用	1,672	組
148	資機材		銅線用	372	組
149	資機材	圧縮端子・スリーブ類（アルミ線用・銅線用）	アルミ古線カラー	1,072	個
150	資機材		圧縮形T形スリーブ	32	個
151	資機材		圧縮形ジャンパースリーブ	1,428	個
152	資機材		圧縮形開閉T形スリーブ	4	個
153	資機材		圧縮形開閉ジャンパースリーブ	268	個
154	資機材		圧縮形直線スリーブ	634	個
155	資機材		圧縮端子	1,347	個
156	資機材	セフティーワイヤー用金具	安全器	7	個
157	資機材		中間固定金具	629	個
158	資機材		中間支持金具	2,471	個
159	資機材		ガードワイヤー	160	組
160	資機材		引留クランプ	97	個
161	資機材		下部固定金具	53	個
162	資機材		上下部引留金具	223	個
163	資機材		上部固定金具	38	個
164	資機材	スペーサー	四導体スペーサー	380	組
165	資機材		二導体ジャンパースペーサー	1,320	個
166	資機材		二導体スペーサー	880	個
167	資機材	難着雪リング		291,133	個
168	資機材	続流遮断型アークホーン		102	本
169	資機材	標識類	鉄塔表示札	201	枚
170	資機材		ボルト	46	本
171	資機材		保護柵立入禁止札	352	枚
172	資機材	閃落表示器	閃落表示器	437	個
173	資機材		取付金具	1	組
174	資機材	航空障害灯	発光部	644	台
175	資機材		灯器	5	台
176	資機材		ネオン管	21	個

2021年度 主要調達計画（送電設備）

【資機材】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
177	資機材		ランプ	231	個
178	資機材	ダンパー類	ダブルトーションダンパー	11,302	個
179	資機材		ねじれ防止ダンパー	715	個
180	資機材		クリスマスツリーダンパー	319	個
181	資機材	C Aキャップ		36,857	個
182	資機材	昇塔防止装置		406	組
183	資機材	楔形引留クランプ	耐張クランプ	136	個
184	資機材	犠牲陽極		3,664	個
185	資機材	受金物		1,464	個
186	資機材	中間支持パイプ		186	個
187	資機材	立金物		94	個
188	資機材	人孔金蓋		116	組
189	資機材	受碍子		12,197	個
190	資機材	ケーブルサポート	鋼管製	1,696	本
191	資機材		サポート転倒防止金具	125	個