２０２５年度　主要調達計画（関西電力送配電　その他　工事請負･業務委託）

【関西電力送配電　その他　工事請負･業務委託】　※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更･中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はＨＰ「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事･業務名	工事･業務概要	施工･実施場所	納工期（自）	納工期（至）
1	工事請負	福光無線中継所等屋上防水層他改良工事	福光中継所他 屋上防水改良	福光中継所他	2026年04月	2027年03月
2	工事請負	滋賀支社女子宿直室設置工事	宿直室設置	滋賀支社	2025年11月	2026年03月
3	工事請負	滋賀支社女子宿直室修繕工事	宿直室設置に伴う除却	滋賀支社	2025年11月	2026年03月
4	工事請負	水口技術SC受電設備取替工事	受電設備低圧化工事	水口技術SC	2025年10月	2026年03月
5	工事請負	水口技術SC受電設備取替工事に伴う除却工事	受電設備低圧化工事に伴う除却	水口技術SC	2025年10月	2026年03月
6	工事請負	滋賀配電営業所　宿直室個室化工事	間仕切り改修工事	滋賀配電営業所	2025年09月	2025年12月
7	工事請負	滋賀配電営業所　宿直室個室化工事	間仕切り改修工事に伴う除却工事	滋賀配電営業所	2025年09月	2025年12月
8	工事請負	今津技術サービスセンター照明設備他改良工事	ＬＥＤ化工事	今津技術サービスセンター	2025年07月	2025年12月
9	工事請負	今津技術サービスセンター照明設備他改良工事に伴う除却工事	ＬＥＤ化工事に伴う除却工事	今津技術サービスセンター	2025年07月	2025年12月
10	工事請負	明石配電営業所各階トイレ他改良工事	各階トイレ他改良工事	明石配電営業所	2025年09月	2026年03月
11	工事請負	明石配管営業所各階トイレ他改良工事に伴う除却工事	トイレ改良工事に伴う除却工事	明石配電営業所	2025年09月	2026年03月
12	工事請負	豊岡配電営業所倉庫新設工事に伴う除却工事	倉庫新築工事に伴う除却工事	豊岡配電営業所	2025年06月	2025年12月
13	工事請負	豊岡配電営業所倉庫新設工事	倉庫新築工事	豊岡配電営業所	2025年06月	2025年12月
14	工事請負	津門変電所77kV変圧器他取替工事	4号、5号変圧器室壁撤去復旧、吹付石綿調査･除去	津門変電所	2025年09月	2027年04月
15	工事請負	長田変電所77kV変圧器取替工事に伴う壁撤去復旧工事	2号変圧器室壁除去復旧、吹付石綿調査･除去	長田変電所	2026年04月	2027年04月
16	工事請負	浜坂変電所　本館外壁塗装修繕工事	外壁塗装修繕工事	浜坂変電所	2025年08月	2025年10月
17	工事請負	姫路配電営業所Ａ棟車庫改良工事に伴う除却工事口	車庫嵩上げ工事に伴う除却工事	姫路配電営業所	2025年12月	2026年03月
18	工事請負	姫路配電営業所Ａ棟車庫改良工事口	車庫嵩上げ工事	姫路配電営業所	2025年12月	2026年03月
19	工事請負	姫路電力所各階トイレ他改良工事に伴う除却工事	トイレ改良工事に伴う除却工事	姫路電力所	2025年09月	2026年03月
20	工事請負	姫路電力所各階トイレ他改良工事	トイレ改良工事	姫路電力所	2025年09月	2026年03月
21	工事請負	尼東変電所７７ｋV機器室外壁修繕工事	外壁塗装修繕工事	尼崎電力所	2025年09月	2026年03月
22	工事請負	南大浜変電所本館空調取替工事に伴う除却工事	空気調和設備取替工事に伴う除却工事	南大浜変電所	2026年04月	2027年03月
23	工事請負	南大浜変電所本館空調取替改良工事	空気調和設備取替工事	南大浜変電所	2026年04月	2027年03月
24	工事請負	竹田変電所本館屋上防水層改良工事	本館屋上防水層改良工事	竹田変電所	2025年09月	2026年03月
25	工事請負	大屋変電所　本館外壁修繕工事	外壁塗装修繕工事	大屋変電所	2025年08月	2025年10月
26	工事請負	赤穂変電所6kVキュービクル取替工事のうち建物工事	変電所建物新築工事	赤穂変電所	2026年01月	2026年10月
27	工事請負	赤穂変電所6kVキュービクル取替工事のうち付属設備工事	変電所建物新築工事のうち付属設備工事	赤穂変電所	2026年01月	2026年10月
28	工事請負	赤穂変電所6kVキュービクル取替工事のうち付帯工事	変電所建物新築工事のうち付帯工事	赤穂変電所	2026年01月	2026年10月
29	工事請負	神戸港変電所本館3階天井修繕工事	本館3階天井鉄筋爆裂部補修工事	神戸港変電所	2026年01月	2026年03月
30	工事請負	新開地変電所本館耐震補強工事に伴う除却工事	耐震補強工事（耐震壁設置）に伴う除却工事	新開地変電所	2025年10月	2026年03月
31	工事請負	新開地変電所本館耐震補強工事	耐震補強工事（耐震壁設置）	新開地変電所	2025年10月	2026年03月
32	工事請負	社配電営業所１階浴室他改良工事に伴う除却工事	浴室他改良工事に伴う除却工事	社配電営業所	2025年07月	2026年03月
33	工事請負	社配電営業所１階浴室他改良工事	浴室他改良工事	社配電営業所	2025年07月	2026年03月
34	工事請負	篠山保線所各階トイレ他改良工事に伴う除却工事	トイレ改良工事に伴う除却工事	篠山保線所	2025年07月	2026年03月
35	工事請負	篠山保線所各階トイレ他改良工事	トイレ改良工事	篠山保線所	2025年07月	2026年03月
36	工事請負	山下変電所本館屋上防水層改良工事	本館屋上防水層改良工事	山下変電所	2025年07月	2026年03月
37	工事請負	阪神電営業所女子宿直室他設置工事に伴う除却工事	宿直室他設置工事に伴う除却工事	阪神配電営業所	2025年07月	2026年03月
38	工事請負	阪神電営業所女子宿直室他設置工事	宿直室他設置工事	阪神配電営業所	2025年07月	2026年03月
39	工事請負	玉野変電所　本館外壁修繕工事	本館外壁塗装修繕工事	玉野変電所	2025年09月	2026年03月
40	工事請負	旧柏原技術サービスセンター変圧器他修繕工事	変圧器他修繕工事	旧柏原技術サービスセンター	2025年07月	2026年03月
41	工事請負	旧山崎電力センター　本館外壁修繕工事	外壁塗装修繕工事	旧山崎電力センター	2025年09月	2026年03月
42	工事請負	伊丹変電所本館空調設備取替工事に伴う除却工事	空気調和設備取替工事に伴う除却工事	伊丹変電所	2025年11月	2026年03月
43	工事請負	伊丹変電所本館空調設備改良工事	空気調和設備取替工事	伊丹変電所	2025年11月	2026年03月
44	工事請負	芦屋変電所本館屋上防水層改良工事	本館屋上防水層改良工事	芦屋変電所	2025年09月	2026年03月
45	工事請負	豊岡配電営業所他照明器具修繕工事	照明器具LED化工事	豊岡配電営業所	2025年07月	2026年03月
46	工事請負	有馬道変電所本館耐震補強工事	本館耐震補強工事	有馬道変電所	2026年04月	2027年03月
47	工事請負	有馬道変電所本館耐震補強工事に伴う除却工事	本館耐震補強工事に伴う除却工事	有馬道変電所	2026年04月	2027年03月
48	工事請負	赤穂変電所6kVキュービクル取替工事に伴う除却工事	変電所建屋増築工事に伴う既設建物部分撤去	赤穂変電所	2025年12月	2026年10月
49	工事請負	安積変電所６kVキュービクル取替工事のうち建物工事	建物増築	安積変電所	2025年12月	2026年03月
50	工事請負	安積変電所６kVキュービクル取替工事のうち附属設備工事	附属設備工事	安積変電所	2025年12月	2026年03月
51	工事請負	安積変電所６kVキュービクル取替工事のうち付帯設備工事	付帯設備工事	安積変電所	2025年12月	2026年03月
52	工事請負	長田変電所77kV変圧器取替工事に伴う除却工事のうち壁撤去復旧工事	壁撤去復旧工事	長田変電所	2026年04月	2027年03月
53	工事請負	神戸港変電所77kV変圧器他取替工事のうち建物工事	2号変圧器室壁撤去復旧、吹付石綿撤去、床開口設置、床補強、床補修	神戸港変電所	2025年07月	2026年08月
54	工事請負	香枦園変電所77kV変圧器他取替工事のうち建物工事(1TrB)	変圧器室、ラジエター室、外柵一部の除去･復旧、吹付石綿除去、床開口設置、床補強	香枦園変電所	2026年04月	2026年12月
55	工事請負	篠原変電所6.6kV装甲開閉器取替工事に伴う床開口設置工事	2号TrBB系キュービクル設置に伴う床開口設置工事	篠原変電所	2026年03月	2027年12月
56	工事請負	松陰変電所77kV変圧器取替工事のうち建物工事(1TrB)	ラジエター上部ルーバー除去復旧、ラジエター壁除去復旧、変圧器室壁除去復旧、吹付石綿除去	松陰変電所	2025年09月	2026年06月
57	工事請負	高塚山変電所22kV装甲開閉器他取替工事のうち建物工事	床開口設置、床補強、床補修	高塚山変電所	2025年08月	2025年10月
58	工事請負	溝口変電所33kV配開改良工事のうち建物工事	33kV機器室設置工事	溝口変電所	2025年06月	2026年07月
59	工事請負	神戸変電所送電用変圧器他取替工事のうち変圧器室壁撤去復旧工事	変圧器取替工事に伴う壁撤去復旧工事	神戸変電所	2025年09月	2026年10月
60	工事請負	深井変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕（トップ）　６９５㎡	深井変電所	2025年08月	2026年03月
61	工事請負	旧岸和田電力所倉庫外壁他修繕工事	外壁修繕（全層）　６０２㎡ 、屋根塗装修繕　８６２㎡ アスベスト除去　１式	旧岸和田電力所	2025年07月	2026年03月
62	工事請負	旧岸和田電力所倉庫耐震補強工事	耐震補強（ブレース補強）　１式	旧岸和田電力所	2025年09月	2026年03月
63	工事請負	旧岸和田電力所倉庫耐震補強工事に伴う除却工事	関連除却　１式	旧岸和田電力所	2025年09月	2026年03月
64	工事請負	長吉変電所本館屋上防水改良工事	アスファルト防水　６８９㎡ 塗膜防水　１８２㎡	長吉変電所	2025年11月	2026年03月
65	工事請負	長吉変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕（トップ）　１，５３０m2	長吉変電所	2025年11月	2026年03月
66	工事請負	東港変電所本館屋上防水層改良工事	防水改良　４８８㎡	東港変電所	2025年09月	2025年12月
67	工事請負	東港変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕（全層）　１，４５０㎡	東港変電所	2025年09月	2025年12月
68	工事請負	下島変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕（トップ）　６８５㎡	下島変電所	2025年09月	2026年02月
69	工事請負	川辺変電所変圧器取替工事のうち建物工事	２ＴｒＢ壁撤去復旧、２号Ｒａｄ壁撤去復旧 ３ＴｒＢ壁撤去復旧、３号Ｒａｄ壁撤去復旧	川辺変電所	2025年10月	2026年06月
70	工事請負	難波変電所変圧器取替工事のうち建物工事	１TrＢ変圧器壁撤去復旧、1号Ｒａｄ壁撤去復旧	難波変電所	2025年10月	2026年02月
71	工事請負	南大阪変電所倉庫建替工事	倉庫棟建替　１棟	南大阪変電所	2026年06月	2027年03月
72	工事請負	南大阪変電所倉庫建替工事に伴う除却工事	関連除却　１式	南大阪変電所	2026年06月	2027年03月
73	工事請負	印南町変電所本館防水改良工事	シート防水　５２０㎡	印南町変電所	2025年10月	2026年03月
74	工事請負	貴志川変電所本館屋上防水改良工事	シート防水　370㎡	貴志川変電所	2025年10月	2026年03月
75	工事請負	勝浦変電所外柵改良工事（２期）	外柵改良（腰CB＋金網フェンス取付）１３０ｍ	勝浦変電所	2025年10月	2026年03月
76	工事請負	勝浦変電所外柵改良工事に伴う除却工事（２期）	外柵改良（腰CB＋金網フェンス取付）１３０ｍ	勝浦変電所	2025年10月	2026年03月
77	工事請負	妙寺変電所本館防水改良工事	シート防水　４００㎡	妙寺変電所	2025年10月	2026年03月
78	工事請負	妙寺変電所本館外壁修繕工事	外壁修繕（全層）　１２００㎡	妙寺変電所	2025年10月	2026年03月
79	工事請負	阿南紀北直流幹線ポンピングユニット取替工事の内建物工事	阿南ケーブル管理棟　建具３か所他 由良開閉所　建具２か所他	阿南ケーブル処理棟 由良敬閉所	2026年01月	2027年10月

80	工事請負	阿南紀北直流幹線ポンピングユニット取替工事に伴う除却工事	関連除却　1式	阿南ケーブル処理棟 由良敬閉所	2026年01月	2027年10月
81	工事請負	南大阪配電営業所照明改良工事	執務室他照明修繕　延11,000m2	南大阪配電営業所	2025年09月	2026年03月
82	工事請負	南大阪配電営業所照明改良工事に伴う除却工事	関連除却　1式	南大阪配電営業所	2025年09月	2026年03月
83	工事請負	岸和田配電営業所手すり他修繕工事	手すり他修繕　1式	岸和田配電営業所	2025年10月	2026年03月
84	工事請負	我孫子電力所給排水改良工事	給排水配管改良　140m	我孫子電力所	2025年10月	2026年03月
85	工事請負	我孫子電力所給排水改良工事に伴う除却工事	関連除却　1式	我孫子電力所	2025年10月	2026年03月
86	工事請負	新宮配電営業所車庫棟他新築工事	車庫他新築　1式	新宮配電営業所	2025年08月	2026年04月
87	工事請負	新宮配電営業所車庫棟他新築工事に伴う除却工事	関連除却　1式	新宮配電営業所	2025年08月	2026年04月
88	工事請負	新宮配電営業所外壁修繕工事	外壁修繕　1,570m2	新宮配電営業所	2025年10月	2026年03月
89	工事請負	和歌山電力所浄化槽修繕工事	浄化槽修繕　1基	和歌山電力所	2025年10月	2026年03月
90	工事請負	琴の浦訓練場訓練設備資材倉庫新設工事	鉄骨造　1階建延24m2 敷地測量とも	琴の浦訓練場	2025年09月	2026年03月
91	工事請負	守口変電所本館屋上防水改良工事	屋上防水改良工事	守口変電所本館	2025年06月	2026年03月
92	工事請負	天満橋変電所本館屋上防水改良工事	屋上防水改良工事	天満橋変電所本館	2025年06月	2026年03月
93	工事請負	牧野変電所本館屋上防水改良工事	屋上防水改良工事	牧野変電所本館	2025年06月	2026年03月
94	工事請負	牧野変電所本館耐震補強工事	耐震補強工事	牧野変電所本館	2025年06月	2026年03月
95	工事請負	牧野変電所本館耐震補強工事に伴う除却工事	関連除却工事	牧野変電所本館	2025年06月	2026年03月
96	工事請負	東大阪変電所275kV変圧器他除却工事（7Tr)の内防音建屋他除却工事	建物除却工事	東大阪変電所	2025年10月	2025年05月
97	工事請負	江戸堀変電所　本館屋上防水改良工事		江戸堀変電所	2025年06月	2026年03月
98	工事請負	諏訪変電所　本館屋上防水改良工事		諏訪変電所	2025年06月	2026年03月
99	工事請負	諏訪変電所　本館外壁修繕工事		諏訪変電所	2025年06月	2026年03月
100	工事請負	平池変電所　本館屋上防水改良工事		平池変電所	2025年06月	2026年03月
101	工事請負	高槻配電営業所南門取替工事	門取替工事	高槻配電営業所	2025年08月	2026年02月
102	工事請負	高槻配電営業所南門取替工事に伴う除却工事	関連除却工事	高槻配電営業所	2025年08月	2026年02月
103	工事請負	野江電力所　火災報知設備改良工事	火災報知設備改良工事	野江電力所	2025年08月	2026年01月
104	工事請負	野江電力所　火災報知設備改良工事に伴う除却工事	関連除却工事	野江電力所	2025年08月	2026年01月
105	工事請負	北摂配電営業所　本館外壁タイル他修繕工事	外壁タイル他修繕工事	北摂配電営業所	2025年06月	2025年12月
106	工事請負	高槻配電営業所　物置除却工事	物置除却	高槻配電営業所	2025年05月	2025年09月
107	工事請負	高槻配電営業所　照明設備他修繕工事	照明設備修繕工事	高槻配電営業所	2025年06月	2026年02月
108	工事請負	野江電力所　本館他照明設備修繕工事	照明設備修繕工事	野江電力所	2025年08月	2026年02月
109	工事請負	外川変電所本館屋上防水改良工事	屋上防水改良工事	外川変電所本館	2025年09月	2025年12月
110	工事請負	外川変電所本館外壁他修繕工事	外壁修繕工事	外川変電所本館	2025年06月	2026年03月
111	工事請負	上牧町変電所本館外壁他修繕工事	外壁修繕工事	上牧町変電所本館	2025年06月	2026年03月
112	工事請負	2025年度 奈良本部管内変電所建物他点検補修工事	建物点検他	奈良本部管内変電所建物	2025年06月	2026年03月
113	工事請負	五條変電所除却工事のうち建築関係除却工事	建物除却工事	五條変電所	2025年10月	2026年03月
114	工事請負	菅原町変電所　変圧器他取替工事（２・３ＴｒＢ）のうち建物工事	変圧器取替に伴うGIS基礎設置工事、壁撤去復旧	菅原町変電所	2025年06月	2026年03月
115	工事請負	菅原町変電所　変圧器他取替工事（２・３ＴｒＢ）のうち建物工事に伴う建築関連除却工事	関連除却工事	菅原町変電所	2025年06月	2026年03月
116	工事請負	奈良電力所　1階会議室改修工事	会議室改修工事	奈良電力所	2025年08月	2025年12月
117	工事請負	奈良電力所　1階会議室改修工事に伴う除却工事	関連除却工事	奈良電力所	2025年08月	2025年12月
118	工事請負	奈良電力所　旧組合事務所除却工事	建物除却工事	奈良電力所	2025年08月	2026年01月
119	工事請負	奈良配電営業所　電動門改修工事	電動門改修工事	奈良配電営業所	2025年10月	2026年02月
120	工事請負	奈良配電営業所　電動門改修工事に伴う除却工事	関連除却工事	奈良配電営業所	2025年10月	2026年02月
121	工事請負	西京都変電所 変圧器他取替工事(9TrB) 機器基礎設置工事	9号変圧器基礎を設置する。	西京都変電所	2025年06月	2026年02月
122	工事請負	南大浜変電所 154kV変圧器取替工事 機器基礎設置工事(1TrB)	変圧器基礎(10m×15m)を設置する。	南大浜変電所	2025年06月	2026年02月
123	工事請負	東吉野変電所 変圧器他取替工事(5TrB) 機器基礎設置工事	5号変圧器基礎(5.2m×4.9m)、避雷器基礎を設置する。 別位置取替	東吉野変電所	2025年08月	2026年04月
124	工事請負	三津屋変電所 変圧器取替工事 機器基礎設置工事(3Tr)	3号変圧器基礎他の基礎を設置する	三津屋変電所	2025年09月	2026年06月
125	工事請負	東意岐部変電所 154kV変圧器他取替工事(1･2TrB) 機器基礎設置工事	変圧器基礎他16基の基礎を設置する。	東意岐部変電所	2025年09月	2027年06月
126	工事請負	東意岐部変電所 154kV変圧器他取替工事(1･2TrB) 機器基礎除却工事	変圧器基礎他16基を除却する。	東意岐部変電所	2025年09月	2027年03月
127	工事請負	新生駒変電所 500kV変圧器他取替工事(5Tr) 機器基礎設置工事	変圧器基礎他9基の基礎を設置する。	新生駒変電所	2025年10月	2026年11月
128	工事請負	野島変電所 77kV変圧器他取替工事 機器基礎設置工事	変圧器基礎1基を設置する	野島変電所	2025年10月	2026年06月
129	工事請負	枚方変電所 275kVしゃ断器他取替工事 機器基礎設置工事(Ⅰ期)	しゃ断器(12.5×2.3×1.3),断路器(10.5×2.9×1.2)各1基を設置する。	枚方変電所	2025年11月	2026年05月
130	工事請負	向島変電所 77kV配開改良他工事 機器基礎設置工事	変圧器基礎(2.9m×7.5m)他4基の基礎を設置する。	向島変電所	2025年12月	2026年08月
131	工事請負	潮江変電所 送電用変圧器他取替工事 機器基礎設置工事	変圧器基礎1基を設置する	潮江変電所	2025年11月	2026年06月
132	工事請負	新生駒変電所 275kV変圧器他増設工事(11TrB) 機器基礎設置工事	変圧器基礎他11基の基礎を設置する。	新生駒変電所	2026年01月	2026年10月
133	工事請負	東大阪変電所 分路リアクトル取替工事 機器基礎設置工事(2-1)	分路リアクトル基礎(4.6m×7.5m)他の基礎を設置する。	東大阪変電所	2026年02月	2026年10月
134	工事請負	飾磨港変電所 77kV分路リアクトル設置工事 機器基礎設置工事	分路リアクトル基礎2基(7.75m×4.1m)を設置する。	飾磨港変電所	2026年02月	2026年11月
135	工事請負	新鳥飼変電所 分路リアクトル取替工事(3ShR) 機器基礎設置工事	分路リアクトル基礎(7.8m×6.8m)を設置する。	新鳥飼変電所	2026年02月	2026年09月
136	工事請負	長曽根変電所他外塀改良工事	長曽根変電所外塀改良工事を行う。	長曽根変電所	2026年04月	2027年03月
137	工事請負	長曽根変電所他外塀改良工事に伴う除却工事	長曽根変電所外塀除却工事を行う。	長曽根変電所	2026年04月	2027年03月
138	工事請負	道頓堀変電所他外塀改良工事	道頓堀変電所外塀改良工事を行う。	道頓堀変電所	2026年04月	2027年03月
139	工事請負	道頓堀変電所他外塀改良工事に伴う除却工事	道頓堀変電所外塀除却工事を行う。	道頓堀変電所	2026年04月	2027年03月
140	工事請負	島原変電所　外柵改良工事	ブロック塀改修	島原変電所	2025年10月	2025年12月
141	工事請負	島原変電所　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	島原変電所	2025年10月	2025年12月
142	工事請負	西院変電所　外柵改良工事	ブロック塀改修	西院変電所	2026年02月	2026年04月
143	工事請負	西院変電所　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	西院変電所	2026年02月	2026年04月
144	工事請負	城陽変電所　外柵改良工事	ブロック塀改修	城陽変電所	2025年12月	2026年02月
145	工事請負	城陽変電所　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	城陽変電所	2025年12月	2026年02月
146	工事請負	小倉変電所他　外柵改良工事	ブロック塀改修	小倉、長岡	2026年04月	2026年06月
147	工事請負	小倉変電所他　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	小倉、長岡	2026年04月	2026年06月
148	工事請負	神足変電所他　外柵改良工事	ブロック塀改修	神足、大仏	2026年06月	2026年08月
149	工事請負	神足変電所他　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	神足、大仏	2026年06月	2026年08月
150	工事請負	下京変電所他　外柵改良工事	ブロック塀改修	下京、亀岡	2025年12月	2026年02月
151	工事請負	下京変電所他　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	下京、亀岡	2025年12月	2026年02月
152	工事請負	勧進橋変電所　外柵改良工事	ブロック塀改修	勧進橋	2026年02月	2026年04月
153	工事請負	勧進橋変電所　外柵改良工事に伴う除却工事	ブロック塀改修	勧進橋	2026年02月	2026年04月
154	工事請負	岩滝変電所　外柵改良工事	ブロック塀取替	岩滝変電所	2025年09月	2025年12月
155	工事請負	岩滝変電所　外柵改良に伴う除却工事	ブロック塀撤去	岩滝変電所	2025年09月	2025年12月
156	工事請負	東伊丹変電所他ブロック塀他取替工事	ブロック塀他改修（大阪北部地震対策）	東伊丹変電所、広田変電所、宝塚変電所、稲野変電所	2025年05月	2026年03月
157	工事請負	東伊丹変電所他ブロック塀他取替工事に伴う除却工事	ブロック塀他改修（大阪北部地震対策）	東伊丹変電所、広田変電所、宝塚変電所、稲野変電所	2025年05月	2026年03月
158	工事請負	浅井変電所ブロック塀改良工事	浅井変電所の塀は大阪北部地震後の安全点検の結果、控え壁等に不具合があるため、改良工事を実施する。	浅井変電所	2026年04月	2026年06月
159	業務委託	電気供給停止解除業務委託契約	電気が供給停止されている需要家宅の電気の停止解除（供給開始）を行う業務	電気供給エリア内	2025年07月	2026年06月