
0簡易指令システム工事受付 空き状況

 各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。（2020年9月24日現在）

1サイクル目：ー (終了)

2サイクル目：ー (終了)

3サイクル目：ー (終了)

4サイクル目：△ 残りわずか（１枠以下）

5サイクル目：〇 空きあり
※各サイクル20枠程度

対応
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

1サイクル目
申込〆

1サイクル目申込

2020年

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

2サイクル目
申込〆

3サイクル目
申込〆

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

2サイクル目申込

3サイクル目申込

工事施工1サイクル目

2サイクル目

3サイクル目

【工程イメージ】

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

4サイクル目申込

4サイクル目

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

5サイクル目申込

5サイクル目

4サイクル目
申込〆

5サイクル目
申込〆

2021年



1簡易指令システム工事受付 空き状況

 各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。（2020年9月24日現在）

6サイクル目：〇 空きあり

7サイクル目：〇 空きあり

8サイクル目：〇 空きあり

9サイクル目：〇 空きあり

10サイクル目：〇 空きあり
※各サイクル20枠程度

対応
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

6サイクル目
申込〆

6サイクル目申込

2021年

6サイクル目

【工程イメージ】
2022年

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

7サイクル目申込

8サイクル目申込

7サイクル目

8サイクル目

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

9サイクル目申込

9サイクル目

Ｉ／Ｆ調整期間 通信回線工事 対向試験

10サイクル目申込

10サイクル目

7サイクル目
申込〆

8サイクル目
申込〆

9サイクル目
申込〆

10サイクル目
申込〆



2簡易指令システム工事受付 空き状況

 各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。（2020年9月24日現在）

11サイクル目：〇 空きあり

※各サイクル20枠程度


